



Infrastrutture - Breaking news
infrastrutture: tavolo tecnico riunito per la Variante Tremezzina, a gennaio la decisione sul cantiere sette giorni su sette

Como - 02 dic 2025 (Prima Pagina News) Cabina di regia convocata a Menaggio per fare il punto sui lavori e valutare l'estensione della cantierizzazione, mentre gli scavi e gli interventi accessori proseguono secondo programma.

Mattinata di confronto presso il Comune di Menaggio per la Variante Tremezzina, infrastruttura strategica per la viabilità del Lago di Como. All'incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali, Anas, Prefettura e soggetti esecutori dell'opera. Nel corso del tavolo tecnico è stato illustrato lo stato dello studio trasportistico finalizzato a valutare l'ipotesi di lavoro nel cantiere principale tutti i giorni della settimana. L'analisi, che mira a comprendere costi e impatti di questa eventuale accelerazione, sarà pronta per la prossima riunione programmata a gennaio. Nel frattempo, la perizia di variante è in fase di definizione e proseguono gli interventi accessori, tra cui il nuovo marciapiede di Griante e gli ultimi 80 metri di scavo nella galleria principale, svolti grazie a maestranze operative su tre turni. I tecnici restano al lavoro anche sulle richieste migliorative avanzate dai Comuni e sulla predisposizione delle convenzioni operative con gli enti locali. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mantiene alta l'attenzione sul rispetto dei tempi e sulla necessità di coordinare tutte le attività per ridurre i disagi sulla Statale Regina e garantire sicurezza ai residenti del territorio.

(Prima Pagina News) Martedì 02 Dicembre 2025